

ПАСПОРТ
проекта «Обеспечение сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального
образования Крымский район»

1. Основные положения

Наименование направления	Жилищно-коммунальная сфера			
Наименование проекта	«Обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Крымский район»			
Краткое наименование проекта	Сокращение аварийного фонда			
Срок начала и окончания проекта	01.04.2020	24.08.2020		
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Крымский район Казанжи С.Д.			
Руководитель проекта	Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта и связи администрации муниципального образования Крымский район Кудряшов А.В.			
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Исполнитель: Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Ланец И.А. Соисполнитель: Начальник финансового управления администрации муниципального образования Крымский район Макарян Г.И. Соисполнитель: Начальник управления экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Крымский Л.В.Годованец Соисполнитель: Начальник правового управления администрации муниципального образования Крымский М.А.Трубицын			
Инициатор проекта	Заместитель главы муниципального образования Крымский район С.Д.Казанжи			

2. Содержание проекта

Цель проекта	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда до 31 декабря 2020 года не менее чем на 52,7 кв.м. с расселением 6 человек			
Показатели проекта и их	Показатель	Тип показателя (основной,	Базовое значение	Период, год

значения по годам*		аналитический, показатель второго уровня)	(2019 год)	2020 год
	Площадь расселенных помещений	Основной	0	52,7
	Численность граждан, подлежащих расселению	Основной	0	6
Результаты и требования к результатам проекта	1. Улучшение условий проживания граждан: (снос аварийного жилищного фонда) 2. Повышение социального уровня жизни: (выплата компенсаций за изъятые помещения)			
Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта	1. Количественный анализ потребности непригодного для проживания жилищного фонда. 2. Расчет возможного софинансирования проекта из средств муниципального бюджета.			

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

- более 80 % - зеленый индикатор;
- от 50% до 79% - желтый индикатор;
- менее 50 % - красный индикатор.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Разработка и утверждение муниципальной программы муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»	Контрольная точка показателя	30.04.2020 г
2.	Подписание соглашения с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету	Контрольная точка показателя	14.06.2020 г

	муниципального образования Крымский район		
3.	Подписание соглашения на предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения с гражданами	Контрольная точка показателя	09.08.2020 г
4.	Выплата выкупа календарных дней.	Контрольная точка результата	24.08.2020 г.

более 80 % - зеленый индикатор;
от 50% до 79% - желтый индикатор;
менее 50 % - красный индикатор.

4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски		
1.	Недостаток финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства», причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучением доходов местного бюджета муниципального образования Крымский район, увеличением непредвиденных расходов местного бюджета муниципального образования Крымский район.	Усиленная работа по собираемости налогов и неналоговых (арендных) платежей в местный бюджет; анализ расходов местного бюджета.
2.	Правовые риски	Мониторинг законодательства в сфере переселения граждан из аварийного фонда
Возможности		
1.	Выделение дополнительных лимитов бюджетных обязательств	Перераспределение денежных средств, предусмотренных на другие мероприятия

2.	Привлечение финансирования из внебюджетных источников	Мониторинг возможностей в данном направлении
----	---	--

5. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края	Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Адресная программа Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа муниципального образования Крымский район «Комплексное и устойчивое развитие Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»
Формальные основания для инициации	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Дополнительная информация	

6. Бюджет проекта

Источники финансирования	Наименование мероприятия проекта	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.	Год реализации		Всего
			2020 год		
Бюджетные источники, руб.	Выплата выкупа за изыскиваемые жилые помещения	Федеральный бюджет	0		0
			287 585,7		287 585,7
			172 551,42		172 551,42
	Итого:		460 137,12		460 137,12
Внебюджетные источники, руб.	Выплата выкупа за изыскиваемые жилые помещения	Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 457 100,88		1 457 100,88
	Итого		1 917 238		1 917 238

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:
 более 80 % - зеленый индикатор;
 от 50% до 79% - желтый индикатор;
 менее 50 % - красный индикатор.

7. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных
1.	Площадь расселенных помещений	кв.м.	SR = SP	SR – площадь расселенного помещения SP – площадь помещения в соответствии с техническим описанием объекта капитального строительства	Информация указывается в соответствии с техническим описанием объекта капитального строительства жилого помещения (квартиры) (паспорт объекта)	Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ управления по вопросам жизнеобеспечения, транспорта, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район Ланец И.А.

Заместитель главы муниципального образования Крымский район



С.Д.Казанжи